

PLANUNG DER SPRINTS

Sprint Planning: 4 EH

Sprint Review & Retrospektive: 3 EH

1 EH = 45 min

insg. im Semester: 108 EH

ScrumMaster & ProductOwner 50%

1. Sprint:

06.03.2023 - 11.04.2023

6. März	4 EH
7. März	4 EH
13. März	4 EH
14. März	4 EH
20. März	4 EH
21. März	4 EH
27. März	4 EH
28. März	4 EH
11. April	5 EH

insgesamt: 37 EH

insg. mit Abzug*: 30 EH

Zeit verfügbar insg: 120 EH

20% Puffer: 24 EH

Zeit verfügbar Abzug Puffer: 96 EH

2. Sprint:

17.04.2023 - 16.05.2023

17. April	4 EH
18. April	4 EH
24. April	4 EH
25. April	5 EH
2. Mai	4 EH
8. Mai	4 EH
9. Mai	4 EH
15. Mai	4 EH
16. Mai	4 EH

insgesamt: 37 EH

insg. mit Abzug*: 30 EH

Zeit verfügbar insg: 120 EH

20% Puffer: 24 EH

Zeit verfügbar Abzug Puffer: 96 EH

3. Sprint:

22.05.2023 - 20.06.2023

22. Mai	4 EH
23. Mai	5 EH
5. Juni	4 EH
6. Juni	4 EH
12. Juni	4 EH
13. Juni	5 EH
19. Juni	4 EH
20. Juni	4 EH

Abschluss mit Auftraggeber

insgesamt: 34 EH

insg. mit Abzug*: 26 EH

Zeit verfügbar insg: 104 EH

20% Puffer: 20,8 EH

Zeit verfügbar Abzug Puffer: 83,2 EH

* Abzug von Sprint Planning, Review & Retrospektive